

JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

Paket Pengadaan : Belanja Jasa Konsultan Pengemasan Potensi Investasi di Daerah
Realisasi Investasi Rendah Tahun Anggaran 2025

A. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No	KEGIATAN	TAHUN 2025											
		Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick off meeting /Rapat koordinasi antara pihak ketiga dengan tim penyusun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait: Finalisasi Outline, Metodologi dan Timeline												
2	FGD 1 (Lokasi di Provinsi Banten)												
3	Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Lapangan dan wawancara (<i>in depth interview</i>) dengan pemerintah daerah, perusahaan dan stakeholder terkait lainnya												
	a. Laporan Pendahuluan												
	b. Analisis Pelaporan Pelaksanaan												
	c. Hasil Data Sekunder												
4	FGD 2 (Lokasi di Provinsi Jawa Barat)												
	a. Evaluasi pelaporan pelaksanaan laporan akhir												
	b. Review Evaluasi dan Penyempurnaan												
	c. Rapat Finalisasi												
5	Penyampaian Laporan Akhir (Finalisasi)												

B. DATA LOKASI PEKERJAAN

No	Lokasi Kunjungan Lapangan	Lokasi FGD
1	Gorontalo	Banten
2	Bangka Belitung	Jawa Barat
3	Papua Barat	